Moda Origen | Plan de mejora comercial

MO-DOC-02 · Versión 2.0 · Tres prioridades · Propuestas revisables, no ejecutadas

Control del documento

MO-DOC-02 | Versión 2.0 | 15 de octubre de 2026. Plan de mejora totalmente sintético y pendiente de aprobación. Las fechas son relativas a la fecha de aprobación y no prueban ejecución.

La importación debe proponer datos por campo con página/cita, no cambiar automáticamente el estado de una actividad ni certificar criterios de validación.

Contexto y reglas de aprobación

Diagnóstico comercial del escenario: fricción de checkout, visibilidad insuficiente de costos de envío y respuestas heterogéneas a consultas. Son prioridades históricas del demo, no hallazgos recién confirmados por este PDF.

Autoridad de aprobación: Sofía Palacios. Responsables de ejecución: roles propuestos que deberán ser asignados a personas reales antes de activar el plan. Ninguna tarea se considera iniciada hasta su aceptación expresa.

P1 · Simplificar el proceso de compra

Campo Propuesta documental

Objetivo Reducir fricciones de pago sin comprometer información necesaria ni controles antifraude.

Actividad 1 Auditar flujo móvil y escritorio; inventariar campos y puntos de abandono.

Actividad 2 Diseñar prueba de checkout abreviado y evaluar compra como invitado.

Responsable Equipo de comercio electrónico; aprobador: Sofía Palacios.

Plazo Diagnóstico en días 1–10; prototipo días 11–20; decisión días 21–30 desde aprobación.

Indicador Tasa de finalización de checkout; línea base a medir antes del cambio.

Evidencia esperada Mapa de flujo, informe de pruebas, capturas antes/después, exportación analítica conciliada.

Dependencia Disponibilidad del proveedor de tienda y configuración de pasarela.

Estado documental PROPUESTO; sin ejecución ni resultados acreditados.

P2 · Transparencia de tarifas y condiciones de envío

Campo Propuesta documental

Objetivo Informar costos y condiciones de entrega antes de confirmar el pago.

Actividad 1 Validar matriz de tarifas por ciudad, zona y peso con operaciones.

Actividad 2 Diseñar mensaje de costo estimado en carrito y condiciones de envío.

Actividad 3 Verificar escenarios de compra y aprobar la publicación.

Responsable Coordinación comercial y operaciones; aprobador: Sofía Palacios.

Plazo Matriz días 1–12; diseño días 13–25; validación días 26–40 desde aprobación.

Campo Propuesta documental
Indicador % de recorridos con tarifa visible antes del pago; incidencias por sorpresa de envío.
Evidencia esperada Matriz tarifaria aprobada, capturas de carrito, casos de prueba, registro de incidencias.
Dependencia Tarifas vigentes de transportadores; aprobación de condiciones comerciales.
Estado documental PENDIENTE DE APROBACIÓN; no hay tarifas aprobadas anexas.
P3 · Estandarizar consultas comerciales
Campo Propuesta documental
Objetivo Responder consultas de forma consistente y trazable por canal.
Actividad 1 Clasificar consultas frecuentes y redactar respuestas base para cada canal.
Actividad 2 Asignar responsable por turno y protocolo de escalamiento.
Actividad 3 Habilitar registro único y medir tiempos de respuesta.
Responsable Coordinación de servicio al cliente; apoyo del equipo comercial.
Plazo Protocolo días 1–5; capacitación días 6–10; piloto días 11–15 desde aprobación.
Indicador % de consultas registradas y % respondidas dentro de objetivo acordado.
Evidencia esperada Protocolo versionado, asistencia a capacitación, matriz de turnos, registro de consultas.
Dependencia Definición del tiempo objetivo y disponibilidad de colaboradores.
Estado documental EN DISEÑO; sin implantación acreditada.
Gobierno del plan y criterios de seguimiento
Cada propuesta deberá vincularse con una de las tres prioridades legacy existentes sin crear prioridades duplicadas.
El sistema propondrá actividades, responsables, plazos, indicadores, dependencias, evidencia esperada y estado documental, sujetos a revisión individual.
Una fecha relativa (por ejemplo, día 15 desde aprobación) no es una fecha calendario: si el usuario no ha aprobado el plan, conservar la regla relativa y pedir fecha de inicio.
El seguimiento deberá separar estado de diseño, aprobación, ejecución, evidencia recibida y validación. Las cifras de diagnóstico de práctica no se convierten automáticamente en líneas base aprobadas.
Pruebas contra simulación
Prueba A: importar este PDF en vivo y observar las tres prioridades y sus campos citados. Prueba B: editar el plazo de P2 en una copia del archivo y volver a importar en un escenario nuevo: debe variar la propuesta. Prueba C: eliminar la actividad 3 de P1 y confirmar que no aparece por memoria, nombre de archivo ni plantilla fija.
Ninguna de estas pruebas debe escribir en organizaciones productivas ni marcar CRV como validado.