Moda Origen | Plan de mejora comercial

MO-DOC-02 · Versión 2.0 · Tres prioridades · Propuestas revisables, no ejecutadas

Control del documento

MO-DOC-02 | Versión 2.0 | 15 de octubre de 2026. Plan de mejora totalmente sintético y pendiente de aprobación. Las fechas son relativas a la fecha de aprobación y no prueban ejecución.

La importación debe proponer datos por campo con página/cita, no cambiar automáticamente el estado de una actividad ni certificar criterios de validación.

Contexto y reglas de aprobación

Diagnóstico comercial del escenario: fricción de checkout, visibilidad insuficiente de costos de envío y respuestas heterogéneas a consultas. Son prioridades históricas del demo, no hallazgos recién confirmados por este PDF.

Autoridad de aprobación: Sofía Palacios. Responsables de ejecución: roles propuestos que deberán ser asignados a personas reales antes de activar el plan. Ninguna tarea se considera iniciada hasta su aceptación expresa.

P1 · Simplificar el proceso de compra

Campo	Propuesta documental
Objetivo	Reducir fricciones de pago sin comprometer información necesaria ni controles antifraude.
Actividad 1	Auditar flujo móvil y escritorio; inventariar campos y puntos de abandono.
Actividad 2	Diseñar prueba de checkout abreviado y evaluar compra como invitado.
Actividad 3	Probar cambios con usuarios; publicar solo tras aprobación y control de regresión.
Responsable	Equipo de comercio electrónico; aprobador: Sofía Palacios.
Plazo	Diagnóstico en días 1–10; prototipo días 11–20; decisión días 21–30 desde aprobación.
Indicador	Tasa de finalización de checkout; línea base a medir antes del cambio.
Evidencia esperada	Mapa de flujo, informe de pruebas, capturas antes/después, exportación analítica conciliada.
Dependencia	Disponibilidad del proveedor de tienda y configuración de pasarela.
Estado documental	PROPUESTO; sin ejecución ni resultados acreditados.

P2 · Transparencia de tarifas y condiciones de envío

Campo	Propuesta documental
Objetivo	Informar costos y condiciones de entrega antes de confirmar el pago.
Actividad 1	Validar matriz de tarifas por ciudad, zona y peso con operaciones.
Actividad 2	Diseñar mensaje de costo estimado en carrito y condiciones de envío.
Actividad 3	Verificar escenarios de compra y aprobar la publicación.
Responsable	Coordinación comercial y operaciones; aprobador: Sofía Palacios.
Plazo	Matriz días 1–7; diseño días 8–14; validación días 15–20 desde aprobación.

Campo	Propuesta documental
Indicador	% de recorridos con tarifa visible antes del pago; incidencias por sorpresa de envío.
Evidencia esperada	Matriz tarifaria aprobada, capturas de carrito, casos de prueba, registro de incidencias.
Dependencia	Tarifas vigentes de transportadores; aprobación de condiciones comerciales.
Estado documental	PENDIENTE DE APROBACIÓN; no hay tarifas aprobadas anexas.

P3 · Estandarizar consultas comerciales

Campo	Propuesta documental
Objetivo	Responder consultas de forma consistente y trazable por canal.
Actividad 1	Clasificar consultas frecuentes y redactar respuestas base para cada canal.
Actividad 2	Asignar responsable por turno y protocolo de escalamiento.
Actividad 3	Habilitar registro único y medir tiempos de respuesta.
Responsable	Coordinación de servicio al cliente; apoyo del equipo comercial.
Plazo	Protocolo días 1–5; capacitación días 6–10; piloto días 11–15 desde aprobación.
Indicador	% de consultas registradas y % respondidas dentro de objetivo acordado.
Evidencia esperada	Protocolo versionado, asistencia a capacitación, matriz de turnos, registro de consultas.
Dependencia	Definición del tiempo objetivo y disponibilidad de colaboradores.
Estado documental	EN DISEÑO; sin implantación acreditada.

Gobierno del plan y criterios de seguimiento

Cada propuesta deberá vincularse con una de las tres prioridades legacy existentes sin crear prioridades duplicadas. El sistema propondrá actividades, responsables, plazos, indicadores, dependencias, evidencia esperada y estado documental, sujetos a revisión individual.

Una fecha relativa (por ejemplo, día 15 desde aprobación) no es una fecha calendario: si el usuario no ha aprobado el plan, conservar la regla relativa y pedir fecha de inicio.

El seguimiento deberá separar estado de diseño, aprobación, ejecución, evidencia recibida y validación. Las cifras de diagnóstico de práctica no se convierten automáticamente en líneas base aprobadas.

Pruebas contra simulación

Prueba A: importar este PDF en vivo y observar las tres prioridades y sus campos citados. Prueba B: editar el plazo de P2 en una copia del archivo y volver a importar en un escenario nuevo: debe variar la propuesta. Prueba C: eliminar la actividad 3 de P1 y confirmar que no aparece por memoria, nombre de archivo ni plantilla fija.

Ninguna de estas pruebas debe escribir en organizaciones productivas ni marcar CRV como validado.